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Teckenförklaring

Aktivitet som Ineras kunder behöver göra kopplat 
till Ineras leveranser.

Beslutade aktiviteter för Inera:

Samverkansarkitektur - förutsättningar

Identitet och åtkomst - förutsättningar

Infektionsverktyget 2.0 API

Ansluta till Infektionsverktyget API

Ansluta till Födelseanmälan 2.0

Födelse-
anmälan 2.0

Implementering av identitet 
och åtkomst för robotar, RPA

Förenklad utgivning av SITHS/
E-legitimation för utländska medborgarskap

Ny teknisk plattform för
grunddata och katalog

Utveckling av autentiseringsförmågor för åtkomst till NLL

Nästa generations bärare inom identifiering

Anpassa NPÖ till Nationella läkemedelslistan

Informationsförsörjning 
Nationell patientöversikt

Digital överföring läkarintyg 2023-2025

Elektronisk beställning och svar av 
laboratorieundersökningar över regiongränser

Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränser

Utredning utveckling refererande 
bilagor Elektronisk remiss

Säker hantering av 
nationell reservidentitet

Implementera ramverket för nationella reservidentiteter

Sammanhållen planering steg 1

Sammanhållen planering steg 2

Sammanhållen planering steg 3

Ansluta informationsmängder för att realisera sammanhållen planering och Målbild 1177

Förbättrad användarupplevelse på 1177.se

Gemensam enhetskatalog 1177

Invånarens samtycke på 1177.se

Ansluta till tjänstekontrakt samtycke, 1177

Säkerställa barn och ungas 
rätt till information

Invånares behörigheter och företrädare

Ansluta till invånares behörigheter och företrädare

Innehåll på 1177 kopplat till digitala kallelser

Ansluta till 1177 inkorg (digitala kallelser)

Utveckling av ny 1177-app

Enhetligt utbud av e-tjänster

Ansluta till nytt tidbokskontrakt, spegla upp och tillgängliggöra tider

Fortsatt utveckling 1177 för vårdpersonal

Fristående hänvisningsstöd 
(RGS webb 2.0)

Den gemensamma färdplanen för utveckling och införanden ger en överblick av de utvecklingsinitiativ som 
pågår eller som planeras de kommande åren.

Färdplanen visar när leveranser planeras från Inera och aktuell status för respektive initiativ. Den visar också vad regioner och kommuner behöver göra för 

att skapa förutsättningar för att Ineras leveranser ska skapa förväntad nytta i verksamheten.

Färdplanen uppdateras kontinuerligt och datum för senaste uppdatering anges i bilden.

Realisering av initiativet pågår eller är beslutad.

Fördjupad analys och finansiering av utveckling 
för att kunna påbörja utveckling.

Initial analys av inkomna utvecklingsförslag 
och förankring av intresse.

Beslutade aktiviteter för kund:

Nästa generations bärare inom identifiering
Nästa generations 
bärare inom identifiering

Implementering av identitet 
och åtkomst för robotar, RPA

Planerade aktiviteter för Inera:

Planerad initial analys och 
förankring av intresse

Planerad fördjupad analys och 
finansiering av utveckling

Planerad realisering

Utredning utveckling refererande 
bilagor Elektronisk remiss

Utveckling refererande 
bilagor Elektronisk remiss

Sammanhållen planering steg 2

Informationsförsörjning 
Nationell patientöversikt

Migrering av test- och
integrationsmiljöer

Verifiera testdata kopplat till migrering till 
ny teknisk plattform för grunddata och katalog

Förenklad utgivning av SITHS/
E-legitimation för utländska medborgarskap

Utveckling av invånar-IdP 

Informationsförsörjning Nationell patientöversikt

Ansluta till Informationsförsörjning Nationell patientöversikt

Migrera till ny invånar-IdP

Planerad aktivitet som Ineras kunder behöver 
göra kopplat till Ineras leveranser.

Planerade aktiviteter för kund:

Samverkansarkitektur - förutsättningar
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Ändringar i färdplanen
Här redovisas de ändringar som görs i färdplanen.

Datum Ändring

2025-04-02

• Samverkansarkitektur – förutsättningar
• Nytt förslag: fortsatt realisering 2026-2027.

• Ny teknisk plattform för grunddata och katalog
• Ny beslutad aktivitet: migrering av test- och integrationsmiljöer under andra kvartalet 2025.
• Ny aktivitet för kund: verifiering av testdata kopplat till migreringen under andra kvartalet 2025.

• Implementering av identitet och åtkomst för robotar, RPA
Nytt förslag: realisering 2026.

• Förenklad utgivning av SITHS/E-legitimation för utländska medborgarskap
Nytt förslag: från kvartal 3 2025 till slutet av 2026.

• Nytt: Utveckling av Invånar-IdP
Förslag: realisering 2026.

• Nästa generations bärare inom identifiering
• Nytt förslag: fördjupad analys juni-december 2025.
• Nytt förslag: realisering 2026-2027.

• Informationsförsörjning Nationell patientöversikt
• Ny beslutad aktivitet: fördjupad analys andra kvartalet 2025.
• Nytt förslag: realisering 2026.
• Ny aktivitet för kund: anslutning 2027.

2025-03-21

• Förenklad utgivning av SITHS och E-legitimation för utländska modborgarskap
• Visas nu i samma ruta i färdplanen.
• Perioden för fördjupad analys förlängd för att inkludera avsiktsförklaring april-maj 2025.

2025-03-20

• Sammanhållen planering steg 1
Utvecklingsperioden förlängd från september till december 2025.

• Ansluta till födelseanmälan (kundaktivitet)
Perioden förlängd från december 2025 till december 2026.

• Informationsförsörjning Nationell patientöversikt
Fördjupad analys beslutad att genomföras under andra kvartalet 2025.

2025-03-19

• Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränser
Utvecklingsperioden förlängd från december 2025 till mars 2026.

• Gemensam enhetskatalog
Utvecklingsperioden förlängd från juni 2025 till september 2025.

• Säkerställa barn och ungas rätt till information
Fördjupad analys förlängd från april till juni 2025.
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